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穗水规划〔2013〕67号

广州市水务局印发广州市2013－2016年水务

重点项目前期工作通报制度的通知
市水投集团、各区（县级市）水务部门、市流溪河办：
为落实市政府生态水城建设目标，加快推进2013－2016年市水务系统重点项目的前期工作，根据《2013-2016年广州生态水城建设方案》、《南粤水更清行动计划》的要求，我局对水务项目前期工作情况进行督办，并实行通报制度，现将有关事项通知如下：
一、通报目标
梳理水务重点项目前期工作节点进度，及时反映出前期工作中存在的问题，加快协调解决。
二、通报项目
《2013-2016年广州生态水城建设方案》、《南粤水更清行动计划》等要求梳理形成《广州市2013-2016年水务重点项目前期工作进度控制表》中的项目。
三、通报工作安排
（一）为了及时掌握前期工作的信息，进一步形成前期工作联系人制度，请填报各项目前期工作具体负责人与经办人。
（二）每半月报送前期工作进展情况，请各单位于每月13、26日（如遇周末，则延后至下一工作日）前上报《广州市2013-2016年水务重点项目前期工作进度控制表》至市水务局综合规划处，请发电子邮件至61300525@163.com。第一次报送时间为7月13日。
（三）市水务局每月初根据各单位上报材料形成市水务重点项目前期工作月报，月报下发至各有关单位。
（四）市水务局跟进检查前期工作月报反映的问题，如遇涉及市内各有关职能部门，及时牵头协调解决；如发现有关单位在前期工作存在拖拉现象，及时纠正并在市水务系统通报批评。
附件：广州市2013-2016年水务重点项目前期工作进度控制表
                              广州市水务局

                             2013年7月1日    
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